

**GAC-PMF**  
arquitectos S.A.S

Diego Alejandro Obaldia  
Roberto Andres Fonseca

# CONSORCIO MONQUIRÁ 2023



Monquirá, Boyacá. 02 de diciembre de 2023.

Señores

**HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.**

Luis Antonio Pérez Laverde.

Subgerente Administrativo y Financiero.

Supervisor de los contratos.

Calle 4 a # 9 - 101.

Monquirá, Boyacá.

Municipio.

**OFC-MON-060-23.**

**REF: INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ ESE -DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (REMISIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA, RECOMENDACIÓN Y SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA).**

Cordial saludo.


De manera respetuosa nos permitimos remitir la solicitud de prórroga al contrato de obra, recibida el día 01 de diciembre de 2023, mediante correo electrónico, en la cual expone algunas circunstancias a las que nos hemos visto enfrentados durante la ejecución del proyecto y por estas razones no es posible la culminación de este en el plazo contractual, es por ello que solicita se amplíe el plazo contractual hasta el 30 de abril de 2024.

Además de la argumentación expuesta por el Contratista de Obra en la comunicación mencionada, dicha información también es de conocimiento de la Entidad y se encuentra soportada en las comunicaciones, Actas de Comité e informes presentados dentro del marco de los contratos en referencia.

Por consiguiente, esta Interventoría dentro de sus facultades y obligaciones contractuales RECOMIENDA que se tramite dicha prórroga del contrato de obra 2023-344 suscrito entre el Hospital Regional de Monquirá E.S.E y el Consorcio Proyn Emv, en vista que de conocimiento común entre las partes el proyecto se ha visto afectado por diversos factores ajenos al contratista de obra y estos han impactado de manera negativa la ejecución del contrato. También consideramos adecuado el plazo solicitado hasta el **30 de abril de 2024** de acuerdo con las características, dificultades y rendimientos presentados durante los cuatro (4) meses y diecinueve (19) días de ejecución del proyecto.

Para terminar, y de acuerdo a la solicitud y envergadura del proyecto también tendiendo a la normativa vigente, este debe ejecutarse con el acompañamiento de interventoría para el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales, por estas razones solicitamos que se prorrogue de igual manera el contrato de interventoría 2023-342, suscrito entre el Hospital Regional de Monquirá E.S.E. y el Consorcio Monquirá 2023, por un plazo adicional hasta el **15 de mayo de 2024**.

Plazo en el que se espera la culminación de las obras del proyecto de la Unidad de Cuidado Intensivo en Intermedio del Hospital Regional de Monquirá E.S.E y también para la ejecución de las respectivas liquidaciones de los contratos de obra e interventoría ante el Hospital.



**GAC-PMF**  
arquitectos S.A.S

Gerardo Acuña Obulem  
Roberto Molina Ponce

# CONSORCIO MONIQUIRÁ 2023



De ustedes quedamos atentos para proceder.

Agradecemos la atención prestada,

Cordialmente,

**CONSORCIO MONIQUIRÁ 2023**  
INTERVENTORÍA DE OBRA  
SONIA EDUVIGES TOLOSA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
Nit: 901.730.645-0

Anexamos lo anunciado: (4) follos – Solicitud de prórroga No 1 Contrato de obra No 2023 – 344.

C.c. Folder.  
Luis Fernando Adame – Abogado contratación Hospital Regional de Monquirá E.S.E.

## **PRORROGA No 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2023-342 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL MONQUIRÁ E.S.E Y CONSORCIO MONQUIRÁ 2023.**

Entre los suscritos **LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.156.907 de Bogotá D.C, nombrado mediante Decreto N° 235 del 30 de abril de 2020 expedido por la Señor Gobernador del departamento de Boyacá, como Gerente y Representante Legal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ**, categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa del orden departamental, regida en materia contractual por las normas de derecho privado y sujeto a la Jurisdicción ordinaria conforme a las normas vigentes sobre la materia, en especial la Ley 100 de 1993, sus reglamentarios y sus normas internas quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará **EL HOSPITAL** o la **CONTRATANTE** y por la otra, **CONSORCIO MONQUIRÁ 2023**, con NIT 901.730.645-0 representada legalmente por **SONIA EDUVIGES TOLOSA SUAREZ**, identifica con la cédula de ciudadanía N° 24.130.355, en adelante **EL CONTRATISTA**, quien bajo juramento afirma no encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad del orden constitucional y legal y en especial las señaladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1778 de 2016 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000, de común acuerdo suscribimos el presente documento de modificación del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2023-342; previas las siguientes consideraciones:

1. Que el **HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.**, y **CONSORCIO MONQUIRÁ 2023**, con NIT 901.730.645-0, suscribieron el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2023-342 de 2023, con el siguiente objeto: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ ESE- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."**
2. Que dentro del presente contrato se pactó como valor total del contrato la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ML (\$258.364.400)**, valor que incluye todos los impuestos y gastos del contrato, suma que incluye los impuestos, tasas y/o contribuciones del orden Nacional, Departamental, Municipal y demás a que haya lugar.
3. Que se pactó como plazo de ejecución del presente contrato **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribió por las partes y por ende dicho termino se encuentra vigente y es procedente suscribir la presente modificación al contrato.
4. Mediante escrito suscrito por el contratista solicita se estudie la posibilidad de prorrogar el contrato de Interventoría 2023-342, suscrito entre el Hospital Regional de Monquirá E.S.E. y el Consorcio Monquirá 2023, por un plazo adicional hasta el 31 de mayo de 2024, en virtud a la prórroga realizada al contrato de obra No 2023-344.
5. Que, el estatuto general de contratación Acuerdo 07 de 2023, en su artículo 38, autoriza la realización de modificaciones al contrato, cuando exista la necesidad y tenga una debida justificación, respetando los factores iniciales de la contratación.
6. Que, dentro del término de ejecución del contrato, las partes hemos acordado celebrar la presente modificación



7. Por lo anterior se considera procedente suscribir la presente modificación.

Que, en virtud de lo anterior, las partes

## ACUERDAN

**CLÁUSULA PRIMERA.** Autorizar la prórroga al CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2023-342 de 2023, de acuerdo con las consideraciones anteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA. PRORROGAR** el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2023-342 de 2023, **HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024**

**CLAUSULA TERCERA.** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato inicial no modificadas por el presente acuerdo, permanecerán vigentes y su exigibilidad persiste.

**CLAUSULA CUARTA. DOCUMENTOS.** Para todos los efectos son documentos de la presente modificación aquí enunciados y por lo tanto hacen parte integral del contrato original.

**CLAUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO.** La presente adición del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2023-342, se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma en Monquirá

15 DIC 2023

**POR EL HOSPITAL**


**POR EL CONTRATISTA**

**LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS**  
Gerente

**SONIA EDUVIGES TOLOSA SUAREZ**  
Rep. Legal. **CONSORCIO MONQUIRÁ 2023**  
C.C. N° 24.130.355

ELABORÓ: LEAN  
REVISÓ: J FLECHAS  
APROBÓ: LAP





**GAC-PMF**  
arquitectos S.A.S

Gerente General: Osvaldo  
Roberto Andres Ponsessa

# CONSORCIO MONIQUIRÁ 2023



509

Moniquirá, Boyacá. 23 de diciembre de 2023.

Señores

**HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.**

Luis Antonio Pérez Laverde.

Subgerente Administrativo y Financiero.

Supervisor de los contratos.

Calle 4 a # 9 - 101.

Moniquirá, Boyacá.

Municipio.

**OFC-MON-067-23.**

**REF:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ ESE -DEPARTAMENTO DE BOYACÁ **(REMISIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA NO 01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 2023-242).**

Cordial saludo.

Remitimos respetuosamente las garantías contractuales del contrato de interventoría No 2023-242 actualizadas según la Prorroga No 01 del contrato.

Lo anterior en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y en concordancia con lo expuesto en la comunicación OFC-MON-065-23, además solicitamos comedidamente sean revisadas para su posterior aprobación.

De ustedes quedamos atentos para proceder.

Agradecemos la atención prestada,

Cordialmente,

**CONSORCIO MONIQUIRÁ 2023**

INTERVENTORÍA DE OBRA  
SONIA EDUVIGES TOLOSA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
Nit: 901.730.645-0

Anexamos lo anunciado: (6) folios – Garantías contractuales actualizadas.

C.c. Folder.



510



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 880.008.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57	NO.PÓLIZA 57-44-101003921	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
22 12 2023	11 07 2023			00:00	31 05 2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO MONQUIRA 2023	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.730.645-0
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 6 - 16 SUR IN 15 AP 303	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 3204189036

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.395-1
DIRECCIÓN: CALLE 4 A # 9 - 101 BARRIO RICAURTE	CIUDAD: MONQUIRA, BOYACÁ
	TELÉFONO: 7282360

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A. GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA ESE - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/07/2023	31/05/2024	\$25,836,440.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11/07/2023	31/05/2027	\$51,672,880.00	
LABORALES				
CALIDAD DEL SERVICIO	11/07/2023	31/05/2029	\$51,672,880.00	\$51,672,880.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE ACUERDO A PRORROGA No 01 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****160,752.00	\$ *****8,000.00	\$ *****32,062.00	\$ *****200,815.00	\$ *****129,182,200.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURADO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA JOSE MOLANO Y SEGUROS LTDA	143719	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELÉFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101003921

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 93 NO 19-10 TELÉFONO: 601-2186377, 601-6019330

DLF143719A





SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 260.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57		NO.PÓLIZA 57-44-101003921		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 22 12 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 07 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 05 2029		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO MONQUIRA 2023		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.730.645-0	
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 6 - 16 SUR IN 15 AP 303		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3204189036	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.395-1	
DIRECCIÓN: CALLE 4 A #9 - 101 BARRIO RICAURTE		CIUDAD: MONQUIRA, BOYACÁ	
		TELÉFONO: 7282360	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :  
NOMBRE  
MOLINA FONSECA PATRICIA  
GAC PMF ARQUITECTOS SAS  
ARQUINPRO CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A.S

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
51712385	15.00
900646295-3	30.00
901492178-0	55.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELÉFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101003921

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zerente B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR





SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 899.309.576-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

511

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57	NO.PÓLIZA 57-40-101001816	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
22 12 2023	11 07 2023		00:00	31 05 2024		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO MONQUIRA 2023	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.730.645-0
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 6 - 16 SUR IN 15 AP 303	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3204189036

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.395-1
DIRECCIÓN: CALLE 4 A #9- 101 BARRIO RICAURTE	CIUDAD: MONQUIRA, BOYACA TELÉFONO 7282360
BENEFICIARIO: 891800395 - HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 11-03-22 - 1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

BENEFICIARIOS : TERCEROS AFECTADOS

INDENIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DAÑO FÍSICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA PÓLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA ESE - DEPARTAMENTO DE BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/07/2023	31/05/2024	\$580,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/07/2023	31/05/2024	\$580,000,000.00	\$580,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/07/2023	31/05/2024	\$580,000,000.00	\$580,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE ACUERDO A PRORROGA No 01 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****724,602.00	\$ *****3,000.00	\$ *****138,244.00	\$ *****865,847.00	\$ *****580,000,000.00	CONTADO

INTERMEDARIO			DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS		
NOMBRE	CLAVE	% DE PARTE	NOMBRE COMPAÑIA	% DE PARTE	VALOR ASEGURADO
MARIA JOSE MOLANO Y SEGUROS LTDA	141719	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELÉFONO: 3102010300 - YOPAL



57-40-101001816

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarrate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019339

DLP143719A

1



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 800.009.578-8

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57		NO.PÓLIZA 57-40-101001816		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22 12 2023			11 07 2023			00:00	31 05 2024			23:59	
ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO MONQUIRA 2023								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.730.645-0	
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 6 - 16 SUR IN 15 AP 303						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3204189036	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.395-1	
DIRECCIÓN: CALLE 4 A # 9 - 101 BARRIO RICARTE			CIUDAD: MONQUIRA, BOYACA		TELÉFONO: 7282360
BENEFICIARIO: 891800395 - HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO					

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/07/2023	31/05/2024	\$580,000,000.00	\$580,000,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/07/2023	31/05/2024	\$580,000,000.00	\$580,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/07/2023	31/05/2024	\$580,000,000.00	\$580,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/07/2023	31/05/2024	\$580,000,000.00	\$580,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 84 - TELÉFONO: 3102010300 - YOPAL

57-40-101001816

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF143719A

2



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT: 868.009.378-8

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57		NO.POLIZA 57-40-101001816		ANEXO 2		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
22 12 2023			11 07 2023			00:00	31 05 2024			23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO MONQUIRA 2023								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.730.645-0			
DIRECCIÓN: CR 7 NRO: 6 - 16 SUR IN 15 AP 303						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3204189036		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO										IDENTIFICACION NIT: 891.800.395-1	
DIRECCIÓN: CALLE 4 A # 9 - 101 BARRIO RICAURTE							CIUDAD: MONQUIRA, BOYACA			TELÉFONO: 7282360	
BENEFICIARIO: 891800395 - HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO											

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE  
MOLINA PONSECA PATRICIA  
GAC PMF ARQUITECTOS SAS  
ARQUINPRO CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A.S

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
51712385	15.00
900646295-3	30.00
901492178-0	55.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELÉFONO: 3102010300 - YOPAL

57-40-101001816

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLP143719A





### ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2002, Decretos reglamentarios y lo contenido en el Acuerdo No. 007 de 2023 proferido por la Junta Directiva Del Hospital Regional de Moniquirá ESE., se procede a la **APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS** relacionadas en la Prorroga No. 1 al Contrato de Interventoría No. 2023 – 342 suscrito el día 15 de Diciembre de 2023, cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E. - DEPARTAMENTO DE BOYACA** celebrado con **CONSORCIO MONIQUIRÁ 2023** con NIT **901730645-0** representada legalmente por **SONIA EDUVIGES TOLOSA SUAREZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 24.130.355, el valor total del contrato es de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ML CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 258.364.400,00)** encontrándose dentro de los términos Así:

ASEGURADORA	No. POLIZA	GARANTÍA	%	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
Seguros del Estado S.A.	57-44-101003921 Anexo 2	Cumplimiento	10	\$ 25.836.440	11/07/2023	30/09/2024
Seguros del Estado S.A.	57-44-101003921 Anexo 2	Calidad del Servicio	20	\$ 51.672.880	11/07/2023	31/05/2029
Seguros del Estado S.A.	57-44-101003921 Anexo 2	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	20	\$ 51.672.880	11/07/2023	31/05/2027
Seguros del Estado S.A.	57-40-101001816 Anexo 2	Responsabilidad Civil	500 SMLMV	\$ 580.000.000	11/07/2023	31/05/2024

Por lo anterior se aprueba la garantía relacionada, la cual cumplen con lo de Ley,



**LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE**  
Subgerente Administrativo




## Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5206383  
 Versión del contrato 3  
 Estado de contrato En ejecución  
 Fecha de generación del estado 10/07/2023 5:10:19 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
 Número del contrato CONTRATO DE INTERVENTORIA 2023-342  
 Objeto del contrato INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E. - DEPARTAMENTO DE BOYACA  
 Tipo de Contrato Otro  
 ¿Asociado a otro contrato? ☐ SI ☒ No  
 Duración del contrato 11 Meses  
 Fecha de inicio de contrato 12/07/2023 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
 Fecha de terminación del contrato 31/05/2024 11:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
 Tiempo adiciones en días 152 días  
 Liquidación ☒ SI ☐ No  
 Fecha de inicio de liquidación 26/08/2024 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
 Fecha fin de liquidación 31/08/2024 11:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
 Obligaciones Ambientales ☐ SI ☒ No  
 Obligaciones pos consumo ☐ SI ☒ No  
 Reversión ☐ SI ☒ No

## Información de la Entidad Estatal contratante

 HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ ESE  
 COLOMBIA, Monquirá  
 \*\*\*\*\*  
 8 Recomendación(es)

## Información del Proveedor contratista

 CONSORCIO MONQUIRÁ 2023  
 COLOMBIA, Bogotá  
 Número de documento

## Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☒ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO MONQUIRÁ 2023			

## Probación del contrato

### Aprobador - Proveedor

Aprobado por: SORITA EDUMGES  
 por: TOLOSA SUAREZ  
 Fecha de aprobación: 10/07/2023 6:46:42 PM  
 aprobación: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

### Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado por: LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS  
 por: CONTRERAS  
 Fecha de aprobación: 10/07/2023 7:00:30 PM  
 aprobación: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Contrato Firmado: CO1\_PCCNTR\_5206383\_Firmado  
 Contrato en ejecución: CO1\_PCCNTR\_5206383\_En ejecución

## Documentos Tipo

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

## Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ SI ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

## Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ SI ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega



Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de  
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de  
garantías? ☒ Sí ☐ No

Garantías por lotes,  
grupos o etapas ☒ Sí ☐ No

Seriedad de la  
oferta ☐ Sí ☐ No

Cumplimiento ☒ Sí ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ Pago de salarios

☒ Calidad del servicio

☒ Seriedad del Ofrecimiento

Responsabilidad  
civil extra  
contractual ☒ Sí ☐ No

☒ No. de SMMLV 500

Fecha límite para  
entrega de  
garantías: 13/07/2023 11:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de entrega de garantías: 13/07/2023 4:05:14 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Documento explicativo de las garantías				
Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTÍA No. 010-2023.pdf	Estudios y documentos previos	ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTÍA No. 010-2023.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:						
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12092723	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	580.000.000,00 COP	Seguros del Estado	4 días para terminar (13/12/2023) (13/12/2023) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12092462	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	129.182.200,00 COP	Seguros del Estado	31/12/2028 (31/12-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5206383

Proveedor CONSORCIO MONQUIRA 2023

Creado por

Agregado en -

Comentario

Nexos del contrato

Descripción	Nombre		
<input type="checkbox"/> 1. PLIEGOS DEFINITIVOS MINIMA CUANTÍA No. 010-2023.pdf	1. PLIEGOS DEFINITIVOS MINIMA CUANTÍA No. 010-2023.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CDP MINIMA CUANTÍA No. 010-2023.pdf	CDP MINIMA CUANTÍA No. 010-2023.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTÍA No. 010-2023.pdf	ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTÍA No. 010-2023.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 4A No.-101

Ubicación CO-BOY-15469 - Monquirá

País COLOMBIA

Departamento Boyacá

Municipio Monquirá

Dirección Calle 4A No.-101

Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

515

CD1.PCONTR.5206343

Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado  
259.267.052,00  
Induya el precio como lo  
indique la Entidad Estatal  
259.364.400,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ ESE. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1,00	UN	259.267.052,00	258.364.400,00	259.267.052,00	258.364.400,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 2023-342 INTERVENTORIA CONSORCIO 2023 UCL.pdf	CONTRATO 2023-342 INTERVENTORIA CONSORCIO 2023 UCL.pdf	(detalle)

Signaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS CARLOS OLARTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79156907	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS ANTONIO PEREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1051475494	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------

Agregar usuario

Historio de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Contrato por
Ordenador del Gasto	LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS	10/07/2023 7:00:30 PM (PUNTO DE VISTA) Bogotá, Unión, Quindío	LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS
Supervisor	LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE	10/07/2023 7:00:30 PM (PUNTO DE VISTA) Bogotá, Unión, Quindío	LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ SI ☒ No \* Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto	Funcionamiento
Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	258.364.400
Total 258.364.400	

Entidad Estatal registrada en el SIF ☐ SI ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad de ejecución	Estado
497	CDP	No validado	259.267.052 COP	259.267.052 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 259.267.052 COP  
Saldo de vigencias futuras 0 COP  
Saldo total a comprometer 259.267.052 COP  
Última consulta a SIF  
Fecha de consulta SIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/COP	Monta por consumir	Monta presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
679	Presupuestal (CDP)	-	No validado	258.364.400 COP	258.364.400 COP	0 COP	-	SIF - Detalle Ejecución

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.14191950	Modificar el contrato	26/12/2023 1:01 PM <a href="#">Ver</a>	26/12/2023 1:06 PM <a href="#">Ver</a>	Publicado	3	<a href="#">Ver</a>	<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.11950809	Modificar el contrato	25/07/2023 8:15 PM <a href="#">Ver</a>	25/07/2023 8:16 PM <a href="#">Ver</a>	Publicado	2	<a href="#">Ver</a>	<a href="#">Detalle</a>