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MONIQUIRA 2023

Maniquira, Boyaca. 02 de diciembre de 2023.

Sefiores

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.
Luis Antonio Perez Laverde.

Subgerente Administrativo y Financiero.

Supervisor de los contratos.

Calle4a#9-101.

Maniquird, Boyaca.

Municipio.

OFC-MON-060-23.

REF: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE
OBRA CUYQ OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO
DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE -DEPARTAMENTO DE BOYACA (REMISION
SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA, RECOMENDACIGN Y SQLICITUD
DE PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA).

Cordial saludo.

De manera respetuosa nos permitimos remitir la solicitud de prorroga al contrato de obra, racibida el dia 01
de diciembre de 2023, mediante correa electrdnico, en la cual expone algunas circunstancias a las que nos
hemos visto enfrentades durante |a ejecucion del proyecto y por estas razones na es posible la culminacidn
de aste en el plazo contractual, es por ello que solicita se amplie el plazo contractual hasta el 30 de abril
de 2024,

Ademas de la argumentacién expuesta por el Contratista de Obra en la comunicacion mencionada, dicha
informacion también es de conocimiento de la Entidad y se encuentra soportada en las comunicaciones,
Actas de Comité e informes presentados dentro del marco de los contratos en referencia.

Por consiguiente, esta Interventoria dentro de sus facuitades y obligaciones contractuales RECOMIENDA
gue se tramite dicha prorroga del contrato de obra 2023-344 suscrito entre el Hospital Regiaonal de
Moniquira E.S.E y el Consorcio Proyn Emv, en vista gue de conocimienta comlin entre las partes el proyecto
se ha visto afectado por diversos factores ajenos al coniratista de obra y estos han impactado de manera
negativa la ejecucion del cantrato. También conhsideramaos adecuada el plazo solicitado hasta el 30 de abril
de 2024 de acuerdo con las caracteristicas, dificultades y rendimientos presentados durante los cuatro (4)
meses y diecinueve (18) dias de ejecucidn del proyecte.

Para terminar, vy de acuerdo a la solicitud y envergadura del proyecto también tendiendo a la normativa
vigente, este debe ejecutarse con el acompafiamiento de interventoria para el seguimiento y cumplimiento
de las obligaciones contractuales, por estas razones sdlicitamos gue se prorrogue de igual manera el
contrato de interventoria 2023-342, suscrito entre el Hospital Regional de Moniquira E.S.E. y el Consorcio
Moniquird 2023, por un plazo adicional hasta el 15 de mayo de 2024,

Plazo en el que se espera la culminacion de las obras del proyecto de la Unidad de Cuidado Intensivo en
Intermedio del Hospital Regional de Moniquira E.S.E y también para la ejecucién de las respectivas
liquidaciones de los contratos de obra e interventoria ante el Hospital.
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De ustedes quedamos atentos para proceder.

Agradecemos la atencion prestada,
f T

it
i

H
Cordialmeste

1
Y

CONSORCIO }, MONIQUIRA 2023

INTERVERTORIA} bE OBRA
SONIA” EDUVIGES TOLOSA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Nit: o 401.730.645-0

Anexamos lo anunciade: (4} follos — Solicitud de prérroga Ne 1 Conlrato de obra No 2023 — 344.

C.c. Foldar
Lisis Fetnando Adarme — Abogade contratacldn Hospital Regienal de Moniquird ES.E.
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CONSORCIO
MONIQUIRA 2023

Moniquira, Boyaca. 23 de diciembre de 2023.

Sefiores

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.
Luis Antonio Pérez Laverde.

Subgerente Administrative y Financiero.

Supervisor de los contratos.

Calle 4 a# 9 - 101.

Moniquira, Boyaca.

Municipio.

OFC-MON-067-23.
REF: INTERVENTORIA TECNICA, FENANF)EERA, ADMINISTRATIVAY AMBIENTAL AL CONTRATQ DE
OBRA CUYQ OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA UNIBAD DE CUIDADQ INTENSIVO E INTERMEDIO
DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE -DEPARTAMENTO DE BOYACA (REMISION DE
GARANTIAS CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN PRORROGA NO 01 DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 2023-242).

Cordial saiudo.

Remitimos respetuosamente las garantias contractuales del contrato de interventoria No 2023-242
actualizadas segln la Prorroga Na 01 del contrata.

Lo anterior en cumplimiento de nuestras abligaciones contractuales y en concordancia con lo expuesto en
la comunicacicn OFC-MON-065-23, ademas solicitamos comedidamente sean revisadas para su posterior
aprobacién.

De ustedes quedamos atentos para praceder.
Agradecemos la ater}‘?ién prestada,

Cordialmente, é i’l

CONSORCIO m%iﬁ_aumﬁ 2023

INTERVENTORIA, /- } DE OBRA
SONIA EDUVIGES TOLOSA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Nit: 901.730.645-0

Anaxamos lo anunciado: (6) folios — Garantias contractuales aclualizadas.

C.c. Folder.
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CUMPLIMIENTO

901.730.645-0
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- Minimo: 1.040, : L
; BEE VALOR DE LA~ i11/97/2023 . 31705 $580,000,000
PERDIDA =« Minimor :.00 gW¥ N :
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HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
COOMPROMETIDOS CON S SALUDRY

NIT. 891.800.395-1

ACTA DE APROBACION DE POLIZAS

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2002, Decretos
reglamentarios y lo contenido en el Acuerdo No. 007 de 2023 proferido por la Junta Directiva Del
Hospital Regional de Moniquird ESE., se procede a la APROBACION DE LAS POLIZAS
relacionadas en la Prorroga No. 1 al Contrato de interventoria No. 2023 — 342 suscrito el dia 15
de Diciembre de 2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOE INTERMEDIO DEL HOSPITAL
REGIONAL DE MONIQUIRA FE.S.E. - DEPARTAMENTO DE BOYACA celebrado con
CONSORCIO MONIQUIRA 2023 con NIT 901730645-0 representada legalmente por SONIA
EDUVIGES TOLOSA SUAREZ identificada con Cedula de Ciudadania No. 24.130.355, el valor
total del contrato es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO ML CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 258.364.400,00)
encontrandose dentro de los términos Asi:

VIGENCIA
MONTO
ASEGURADORA | No. POLIZA GARANTIA % ASEGURADO
DESDE HASTA
Seguros del Estado 57-44-
s E S 101003921 Cumplimiento 10 $ 25.836.440 11/07/2023 30/09/2024
b Anexo 2
Seguros del Estado 57-44- Calidad del
101003921 . 20 $ 51.672.880 11/07/2523 31/05/2029
S.A. Servicio
Anexc 2
Pago de
57-44- salarios,
Seguros del Estado | 151003921 | prestaciones 20 $ 61.672.880 11/07/2023 31/05/2027
o Anexo 2 sociales
indemnizaciones
Seguros del Estado 57-40- Responsabilidad 500
101001846 " $ 580.000.000 11/Q7/2023 31/05/2024
SA. Anexo 2 Civil SMLMV

Por lo anterior se aprueba la garantia relacionada, la cual cumplen con lo de Ley,

U
LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE
Subgerente Administrativo

Proyecto: BDSP
Aprobho: LAP

val
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10 de} contrate &n SECOP CO1.PCCNTR.5206383
Verstdn def contrate 3

cagion dej contiate oL e’:f}

Estade de contrain En sjecucian
Fechia de generacién del estado  10/07/2023 5:10:19 PM /2

L3,

Nimera del contrate CONTRATO DE INTERVENTORIA 2023-342

INTERVNETQRIA TECNICA, FINCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL
Objete del comrato CONTRATQ DE OBRA CLYQ OBJETQ ES CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE
¥ CUDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
E.S.E. -~ DEPARTAMENTO DE BOYACA

‘Tipe de Centrate Otro '
LAsociada a atro contrata? {SIH/Ne
DRuracian del contrate 11 Meses
Fecha de inizie de centrate 12/07/2023 8:00:00 AM 47
Facha de terminacidn daf

31/05/2024 11:00:00 PM
cehirato "

Tiempo adiclones sn dias 152 dias
Liguidacién ST Na ~
Ferha de inicio de liguidacion 26/08/2024 8:00:00 AM /2
Fecha fin de liguidacién 31/08/2024 11:00:00 PM 714/
Obligaciones Ambiantales {7SiigNe ©
Dhiigacionsas pos conhsume {SIEMNe
Ravarsign [TSilNo ¥

Wormacion de |a £niidad [Estatat contratanta

KEIPITAL REGIOMAL (6 RONIGIARA EBE i Recavardaciln
(e}

Lania bancaria del proveedor

[ uentas bancarias distinias por proveedariy/Cuenta bancaria de 1 unidad terporal

prebacién def conirato

Aprobadar
YT
fEr

Proveedor

Fapha o

EYPRSY IETRIE Y
SATAETRAI AR

Aprobadar — Entidad Estatal
- .

et

L. ..ato Firmado:
Gontrato en ejecucidn: &

igeumentos Tipo

Documentos tipo adoptados por Ja ANCP-CGE en virlud de la Ley

Documantos Tipo No 2022 del 2020

lecrelo 248 de 2021

Lhebe sumplir can invartis

el = o, =
minima sl 30%da los recuraas El dacrato 248 da 2021, chliga a las enlidades que manejen

del presupuesic desiinades o fecursos poblicas, a adquirr alimentos comprados a pequefios
camprar alhns nles, cumpiis nde productares agrepecuarics y/o de la Agricultura Campasina,
can lo establacide a1 Ia Lay Familiar o Comunitaria locales y sus arganizaciones, minima el
SiiyNo 30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
2B de H120, reglamentada par iSie (30%) defp F o
el Decreto 244 de 2031%
antencia T-302 da 2817 Y
; 'r
Cantrato ascclada a fas
drdenes impartidas por la Saptancia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
Corte Constliuelonal an la {SisiNa relacién con los derechos de los nifins del puablo Waytiu,

Bantaneia T-302 de 2017




- enfiguracicn financiera - Comdiguraciones ganerales

i8¢ requieren amisiones de
sédigos de auterizacidn?

JBiNo

nnliguracion financiers ~ Garantias

#Salivitnd dE‘ I No
garanfias?
Garanilas por lotes,
grupos o elapas
Sariadad de la
siurta
Cunplimianio ST Ne

#¥SiTNo

{BiTNe

¥ Cumpfimiento del contrato
& Pago de salarios
¥ Caiidad dei serviclo
¥ Seriedad del Ofrecimiento
Responsabilidad
civil axtra fW5SiTNo
caonfractual
jiNo. de SMMLY 500
Frcha Hmite para 1%‘22&%&
anirega de 13/07/2023 11:00:00 PM ; Fecha de entrega de garantfas 5]
garantias:

3s gar

wonfiguracidn financiera - Page de anticipos

Dafipic Playn de Pagos? [TSIENe

iondiciones de facturacian v pago

Forne de page Giro

Plazo de pago do ia factura A definir

omenlarios

Mimero dal Contrato CO1.PCCNTR.5206383
Eroveedor CONSORCKO MONIQUIRA 2023
Greads par
Agregado on

Comeintarin

nexos del contiralo

Wiraceién de nolificacicnes

Direucion de notificasiones Calle 4A No.-101
Ubicacidn CO-BOY-15463 - Moniquira
Pais COLOMBIA
Departanients Boyacd
#Municipio Maniguira
Direceian Calle 4A No.~101
Cadigo posiat
Gratlos {7} Minutas {1 Segundos ("
Latitud;



Induya el presio coma lo
Preclo tatal esdmado indiaue fa Entidsd Estata

+ 250, 767.052,00 ZAR.364,400,00

INTERVENTORIA CA
FINANCIERA, ADMNISTRATIVAY
ANVEENTAL AL CONTRATD DE OBRA
CUYCHORIETO ES CONSTRUCCICN DE
LA LiNIDAD DE CUINADG INTENSNVG E
INTERMERAG DEL HOSPITAL REGIONAL
DE MONIQUIRA ESE. BEPARTAMENTD
DE BavACA

1 a1101=0 1,06 UN 25926705200 A5R.364.400,00 253,267,052, 00 258.354,400,00

recumenios del contrate

sighaciones para el sequimiente

. - Cédula de Nimero de
Ordenador del Gasto LUIS CARLOS OLARTE! /=¥ Tipo de documento  —o 1y 0 e documento 79156907
. 5 T Cédula de NOmero de
Supervisor LIS ANTONIO PEREZL £ Tipo de documents =y e doctmenta 1051475494
MBS OB a0l GOl DBgO e
Ejrdenador del pago Tipo de documenio Nimera de
pag - dacumento

FEAEIE N

Istoring de asignaciones

Frovecto del Plan Marco pata fa

fplamentacion dal Avusrdo de Gasle Posconflicto como aquel relacionada con €l Plan Marco de

Implemantacion {CONPES 3832) derivado de intervenclones en

Paz o asociade al Acusrde de Iosigio - cumplimiento daf Acuerdo.
Pax
Destinacidn del gaste Funcionamiento
Fuante de los recursos; Valor
Prasupuasia Generside la 0
Nacidn - PGN
Sistema General de 0
Partlelpacionss - 5GP
Sisterna General de Regalias - o
: 5GR
Recursos Propios {Mcaidias y 0
Goheriacionezs)
Resursos de Cradite o

Otrus Regursos (Especie,
Privados, Coaperacldn, 258.364.400
Prapios Entidades Autdnomas)
Yotal 258.364.400
Entidad Estatal registrada en al
SIF
" eDPiigenclas Futuras (Recuerde gue 25 necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria &i es el caso}

[SigNa

Balde de GDP 259,267.062 COP
Salde de vigenciaz futuras 0 COP
Haldo total a compromster 259.267.052 COP
{Jitima conzulta a SIF

Fecha da consulta SlF -

anpromisc presupuasstal de gastos




Fecha de consulta SHF -

ilicacicn del Conlratn
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